

Cronograma de Desembolsos

Proyecto: INALE

Rendición al 31/03/2020

Se reconocerán los gastos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período marzo 2020 contra la presentación del Informe de Actividades.

Con un plazo máximo de diez días hábiles al cierre de la rendición, se deberán presentar los comprobantes vinculados a los fondos comprometidos para la ejecución del proyecto.

Rendición al 30/06/2020

En caso de corresponder desembolso, el mismo quedará sujeto al cumplimiento de los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período marzo – junio 2020.

Debajo se establecen los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período abril – junio 2020.

Hito a cumplir	Método de verificación
Coordinador técnico contratado	Contrato
Especialista para el sistema de información contratado	Contrato
Al menos 1 reunión de Grupo Gestor realizada	Acta de reuniones

Con un plazo máximo de diez días hábiles al cierre de la rendición, se deberán presentar los comprobantes vinculados a los fondos ejecutados para la implementación del proyecto.

Rendición al 30/09/2020

En caso de corresponder desembolso, el mismo quedará sujeto al cumplimiento de los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período marzo - setiembre 2020.

Debajo se establecen los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período julio - setiembre 2020.

Hito a cumplir	Método de verificación
----------------	------------------------

1er reporte estacional con información relevada y analizada (Componente I)	Documento
1era capacitación en “gestión y temáticas productivas” realizada (Componente II)	Registro de actividad
1era reunión de coordinación e intercambio entre asesores técnicos del proyecto realizada (Componente II)	Registro de actividad

Con un plazo máximo de diez días hábiles al cierre de la rendición, se deberán presentar los comprobantes vinculados a los fondos ejecutados para la implementación del proyecto.

Rendición al 31/12/2020

En caso de corresponder desembolso, el mismo quedará sujeto al cumplimiento de los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período marzo 2020 – diciembre 2020.

Debajo se establecen los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período octubre – diciembre 2020.

Hito a cumplir	Método de verificación
Al menos 100 productores registrados en el sistema de información (Componente I)	Sistema de información del proyecto
Al menos 10 nuevos productores tienen proyección de partos del rodeo realizada (Componente I)	Sistema de información del proyecto
2da capacitación en “gestión y temáticas productivas” realizada (Componente II)	Registro de actividad

1er grupo de productores con agenda de jornadas de capacitación elaborada (Componente II)	Registro de actividad
---	-----------------------

Con un plazo máximo de diez días hábiles al cierre de la rendición, se deberán presentar los comprobantes vinculados a los fondos ejecutados para la implementación del proyecto.

Rendición al 30/03/2021

En caso de corresponder desembolso, el mismo quedará sujeto al cumplimiento de los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período marzo 2020 – marzo 2021.

Debajo se establecen los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período enero-marzo 2021.

Hito a cumplir	Método de verificación
Al menos 2 taller de devolución de información estacional realizado por departamento (Componente I)	Registro de actividad
Al menos 15 productores tienen proyección de partos del rodeo realizada (Componente I)	Sistema de información del proyecto

Con un plazo máximo de diez días hábiles al cierre de la rendición, se deberán presentar los comprobantes vinculados a los fondos ejecutados para la implementación del proyecto.

Rendición al 30/06/2021

En caso de corresponder desembolso, el mismo quedará sujeto al cumplimiento de los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período marzo 2020 – junio 2021.

Debajo se establecen los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período abril-junio 2021.

Hito a cumplir	Método de verificación
4to reporte estacional con información relevada y analizada (Componente I)	Documento

Al menos 4 reuniones del Grupo Gestor realizadas (Componente III)	Acta de reuniones
Al menos 4 reuniones de coordinación e intercambio entre asesores técnicos del proyecto realizadas (Componente II)	Registro de actividad

Con un plazo máximo de diez días hábiles al cierre de la rendición, se deberán presentar los comprobantes vinculados a los fondos ejecutados para la implementación del proyecto.

Rendición al 30/09/2021

En caso de corresponder desembolso, el mismo quedará sujeto al cumplimiento de los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período marzo 2020 – setiembre 2021.

Debajo se establecen los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período julio – setiembre 2021.

Hito a cumplir	Método de verificación
Al menos 2 visitas a tambos experimentales realizadas (Componente I)	Registro de actividades
3era capacitación en “gestión y temáticas productivas” realizada (Componente II)	Registro de actividad
Al menos 1 actividad de capacitación por cada grupo conformado realizada (Componente II)	Registro de actividad

Con un plazo máximo de diez días hábiles al cierre de la rendición, se deberán presentar los comprobantes vinculados a los fondos ejecutados para la implementación del proyecto.

Rendición al 31/12/2021

En caso de corresponder desembolso, el mismo quedará sujeto al cumplimiento de los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período marzo 2020 - diciembre 2021.

Debajo se establecen los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período octubre - diciembre 2021.

Hito a cumplir	Método de verificación
Al menos 2 talleres de “Diversificación y Especialización productiva” realizados (Componente I)	Registro de actividad
Al menos 3 talleres de devolución de información estacional realizado por cada departamento (Componente I)	Registro de actividad

Con un plazo máximo de diez días hábiles al cierre de la rendición, se deberán presentar los comprobantes vinculados a los fondos ejecutados para la implementación del proyecto.

Rendición al 28/02/2022

En caso de corresponder desembolso, el mismo quedará sujeto al cumplimiento de los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período marzo 2020 – febrero 2022.

Debajo se establecen los hitos vinculados a la ejecución del proyecto durante el período enero 2022 – febrero 2022.

Hito a cumplir	Método de verificación
Documentos de 3 estudios de casos elaborados (Componente I)	Documento
Al menos 3 grupos de productores formados con agenda definida, y 3 actividades de capacitación por grupo (Componente II).	Registro de actividades

Plan estratégico del proyecto lechero regional elaborado (Componente III).	Documento
--	-----------

Con un plazo máximo de diez días hábiles al cierre de la rendición, se deberán presentar los comprobantes vinculados a los fondos ejecutados para la implementación del proyecto.